CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DA EMEI PEQUENO POLEGAR

LOCAL= RUA SÃO JOSÉ, Nº 257, PASSO DO SOBRADO – RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R$)	30 DIAS	60 DIAS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	2.318,80	2.318,80	
02	INFRAESTRUTURA	4.922,80	4.922,80	
03	SUPRAESTRUTURA	1.388,80	1.388,80	
04	PAREDES E PAINÉIS	7.524,02	7.524,02	
05	COBERTURA	7.074,61	7.074,61	
06	REVESTIMENTOS	12.214,07		12.214,07
07	PAVIMENTAÇÃO	6.212,65		6.212,65
08	INSTALAÇÕES	2.616,40		2.616,40
09	COMPLEMENTAÇÕES	1.469,40		1.469,40
TOTAIS		45.741,55	23.229,03	22.512,52

PASSO DO SOBRADO, 11 DE JUNHO DE 2019

INTERESSADO

HÉLIO OLIMPIO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

FÁBIO ROBERTO BAIERLE
ENG. CIVIL CREA 81791–D