



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.027.327-06	Nº SICONV 027631	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO	APelido EMPREENDIMENTO IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO AGRICULTOR FAMILIAR	DESCRIÇÃO DO LOTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE TOD
-----------------------------	---------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO	3.713,68	% Período:	05/19 100,00%	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
1.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO	3.713,68	% Período:	100,00%											
2.	DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA	5.647,54	% Período:	100,00%											
2.1.	DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COMEIA	5.647,54	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 9.361,22				%:	100,00%										
				Repassse:	9.124,25										
				Contrapartida:	236,97										
				Outros:	-										
				Investimento:	9.361,22										
				%:	100,00%										
				Repassse:	9.124,25										
				Contrapartida:	236,97										
				Outros:	-										
				Investimento:	9.361,22										

PASSO DO SOBRADO - RS

Local

terça-feira, 26 de março de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS SCHWERZ

CREA/CAU: CAU A 108860-2

ART/RRT: