



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO	APelido EMPREENDIMENTO PRAÇA DE ESPORTES ANA CAROLINA	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA DE ESPORTES ANA CAROLINA
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PRAÇA DE ESPORTES ANA CAROLINA	360.955,95	% Período:	02/21 23,57%	03/21 30,84%	04/21 45,59%	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.007,43	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	83.073,82	% Período:	100,00%											
1.3.	INSTALAÇÕES CAMPO DE FUTEBOL SOCII	242.388,36	% Período:		45,92%	54,08%									
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.486,34	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 360.955,95</b>				%:	23,57%	30,84%	45,59%								
Período:	Repasso:	59.556,87		77.915,25	115.197,04										
	Contrapartida:	25.524,38		33.392,25	49.370,16										
	Outros:	-		-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>85.081,25</b>		<b>111.307,50</b>	<b>164.567,20</b>										
Acumulado:	%:	23,57%		54,41%	100,00%										
	Repasso:	59.556,87		137.472,12	252.669,16										
	Contrapartida:	25.524,38		58.916,63	108.286,79										
	Outros:	-		-	-										
<b>Investimento:</b>	<b>85.081,25</b>		<b>196.388,75</b>	<b>360.955,95</b>											

PASSO DO SOBRADO - RS

Local

quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: NATÁLIA KIST DA SILVA

CREA/CAU: CAU/RS A180580-0

ART/RRT: 11524608